

NOVIEMBRE

SEMANA 1 **MANTTO LOCAL.**

- 1.-sembrar plantas pendientes.
- 2.-pintura del cerco sr José.
- 3.-cajetes y regado de plantas.
- 4.-limpieza de alberca.
- 5.-levantar lámparas dañadas solares.
- 6.-visita y supervisión a rancho.
- 7.-reportes diarios de avances, llenado de bitácora y cuadernillo.

SEMANA 2

- 1.-entregar actividades a encargado rancho.
- 2.-reabastecimiento de alimentos mascotas.
- 3.-continuar pintando cerco. Sr José
- 4.-limpieza de alberca.
- 5.-regado de plantas.
- 6.-visita y supervisión a rancho.
- 7.-inventario de herramientas.
- 8.-reportes diarios de avances, llenado de bitácora y cuadernillo.
- 9.-apoyo limpieza de las cabañas.

SEMANA 3

- 1.-continuar pintando cerco.
- 2.-cajetes y regado de plantas.
- 3.-supervision de la ejecución para instalación, ventanas almacén.
- 4.-comenzar limpieza en alrededores del rancho.
- 5.-visita y supervisión de rancho.
- 6.-solicitar trampas para topos ultrasónicas.
- 7.-fabricación de estacas para elevar olivos y plantas.
- 8.-reportes diarios de avances, llenado de bitácora y cuadernillo.
- 9.-instalación de trampas para topos.
- 10.-buscar manera de tapar alberca cotizar.
- 11.-limpieza de alberca.

SEMANA 4

- 1.-revisar medir sardineles de los caminos de concreto para calculo de pintura a utilizar.
- 2.-pintando cerco según clima.
- 3.-cajetes y regado de plantas según clima.
- 4.-Limpieza de alrededores del rancho.
- 5.-continuar con las estacas de elevación y soporte.
- 6.-reportes diarios de avances, llenado de bitácora y cuadernillo.
- 7.-suministro de alimento para mascotas.
- 8.-tapar alberca para mantenerla limpia.
- 9.-limpieza de alberca.

MANTTO **PROVEEDORES**

- 1.-Cotizar rehabilitaciones de las cabañas. 3 proveedores **realizado**
- 2.-revisión de bomba de agua. **Pendiente.**

SEMANA 2

- 1.-Localizar proveedor para reparación de caldera. **Realizado.**
- 2.-localizar proveedor del mantenimiento de la cancha de tenis. Se envió mensaje no respondieron. **Pendiente.**
- 3.-calendarizar tiempos de rehabilitación de las cabañas. 21 nov tentativo. **Realizado.**
- 4.-coordinar tiempo ejecución en almacén con Arq. Nuriel comienza el día 14 de nov. **Realizado.**

SEMANA 3

- 1.-supervisión de proyecto cerrar con ventanas almacén Arq. Nuriel. **En tramite.**
- 2.-Programar comienzo de rehabilitación de cabañas.
- 3.-Calendarizar/programar garantía cancha de tenis.
- 4.-programar fecha de inicio de proyecto Aumento de capacidad eléctrica. Ing. Armando.
- 5.-solicitar cotización de extensión luminaria cancha de tenis.
- 6.-dar seguimiento y cotizar instalación de cámaras de seguridad.
- 7.-revisión de bomba de agua.
- 8.-dar seguimiento a reparación de caldera revisar propuestas.

SEMANA 4

- 1.-Reparación de caldera, proveedor.
- 2.-mantenimiento de la cancha de tenis tentativo.
- 3.-seguimiento tiempos de rehabilitación de las cabañas.
- 4.-supervision tiempo ejecución en almacén con Arq. Nuriel.
- 5.-revisión/seguimiento de tiempos de ejecución de aumento de capacidad eléctrica.
- 6.-revisión de calendario para el proyecto extensión de luminarias cancha de tenis.
- 7.-calendarizar y programar instalación de cámaras de seguridad.
- 8.-cotización de ampliación de alberca 3 proveedores.

DICIEMBRE

SEMANA 1 *MANTTO LOCAL.*

- 1.-cuidado de plantas revisar y tapar según temperaturas.
- 2.-pintura del cerco sr José según el clima.
- 3.-supervisar proyectos de proveedores y generar reportes.
- 4.-mantener limpia y tapada alberca.
- 5.-Calcular material para habilitar tinaco para recuperar agua de recirculado de aspiración de alberca.
- 6.-visita y supervisión a rancho.
- 7.- revisión de estacas para elevar olivos y plantas
- 8.-reportes diarios de avances, llenado de bitácora y cuadernillo.

SEMANA 2

- 1.-.comenzar habilitar tinaco para recuperar agua de recirculado
- 2.-.cuidado de plantas según temperaturas.
- 3.-continuar pintando cerco. Sr José
- 4.-mantener limpieza de alberca y tapada según requiera.
- 5.-tomar medidas para el proyecto de instalación de riego automático.
- 6.-visita y supervisión a rancho.
- 7.-supervisar proyectos de proveedores y generar reportes.
- 8.-reportes diarios de avances, llenado de bitácora y cuadernillo.
- 9.-suministro de alimento para mascotas.

SEMANA 3

- 1.-continuar habilitando tinaco para recuperar agua de recirculado
- 2.-cuidado de plantas según temperaturas.
- 3.-supervisar proyectos de proveedores y generar reportes.
- 4.-limpieza en alrededores del rancho.
- 5.-visita y supervisión de rancho.
- 6.-solicitar trampas para topes ultrasónicas.
- 7.-retirar escombros acumulados de proyectos.
- 8.-reportes diarios de avances, llenado de bitácora y cuadernillo.
- 9.-revisión de proyectos por concluir.

SEMANA 4

- 1.-revisar sardineles de los caminos de concreto para cálculo de pintura a utilizar.
- 2.-continuar pintando cerco según temperaturas y clima.
- 3.-cuidado de plantas según temperaturas.
- 4.-Limpieza de alrededores del rancho.
- 5.-supervisar proyectos de proveedores y generar reportes.
- 6.-reportes diarios de avances, llenado de bitácora y cuadernillo.
- 7.-concluir instalación de tinaco de recuperación de agua.
- 8.-cierre de proyectos ejecutados.

MANTTO *PROVEEDORES*

SEMANA 1

- 1.-supervisión rehabilitaciones de las cabañas.
- 2.-supervisión proyecto aumento de carga de voltaje. Entrega tentativo.
- 3.-retirar escombros acumulados de proyectos.
- 4.-.conclusión de proyecto cierre de almacén con ventanas.
- Instalación de muebles y accesorios.
- 5.-retirar muebles de cocina.
- 6.-calendarizar instalación extensión de luminarias.
- 7.-comenzar instalación de cámaras de seguridad.
- 8.-revisar propuesta de ampliación de alberca.

SEMANA 2

- 1.-continúa la rehabilitación de las cabañas.
- 2.-conclusión de proyecto aumento de carga tentativo.
- 3.-instalación de cámaras de seguridad
- 4.-ejecución de proyecto extensión de luminarias.

SEMANA 3

- 1.-.conclusión de proyecto extensión de luminarias.
- 2.-conclusion de rehabilitación de cabañas.
- 3.-conclusión de instalación de cámaras.
- 4.-

SEMANA 4

- 1.-revisión de garantías extendidas para cierre de proyectos.
- 2.-

Cerrar almacén con ventanas



estacas



Extender luminarias



Escombros a retirar



Pintado de cerca.

